



**Комплекс мер («дорожная карта»)  
 реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,  
 направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством об-  
 новления материально-технической базы в ГОУ ТО «Щекинская школа для обучающихся с ОВЗ» в 2022 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Пояснение по реализации контрольной точки (информация, прикрепляемая в СУПД)
1	2	3	4	5	6
1.	Утверждение должностного лица и создание рабочей группы	Васютина И.Н.	Приказ	29 декабря 2021 г.	
2.	Утверждение медиаплана обновления материально-технической базы в школе	Дубровинская Е.А.	Приказ	30 декабря 2021 г.	<i>Медиаплан разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями (приложение б)</i>
3.	Проведение мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в школе	Рабочая группа	Аналитическая справка, приложения 2, фотографии.	13 января 2022 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a>), включающий заполненную таблицу мониторинга с цветными фотографиями по каждой коррекционной школе и аналитическую справку по каждой коррекционной школе в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2).</i>

4.	Утверждение и размещение на сайте школы программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Кутакова Т.А.. Дубровинская Е.А.	Приказ. Приложение 4	14 января 2022 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a>), о размещении программ развития каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены программы+ программа (программы, если школ участников несколько) развития в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 4).</i>
5.	Формирование по итогам мониторинга и согласования перечня оборудования и средств обучения и воспитания, их количества (инфраструктурный лист)	Рабочая группа	Инфраструктурный лист, (Приложение 3)	14 января 2022 г.	
6.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Рабочая группа	Заключение о соответствии инфраструктурного листа	17 января 2022 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгруженными инфраструктурными листами школы (письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a>) о предоставлении заключения. + скан письма - заключения оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) Формирование и рассмотрение инфраструктурных листов осуществляется в подсистеме «Управление инфраструктурными листами» в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» (<a href="https://sup.fnfro.ru/">https://sup.fnfro.ru/</a>) В соответствии с методическими рекомендациями (приложение 3).</i>
7.	Объявление закупок из одобренного-перечня оборудования	школа	Извещение о проведении первой закупки	февраль 2022 г.	<i>Сканы извещений о проведении первой закупки.</i>

	и средств обучения и воспитания для школы				
8.	Разработка и направление оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений школы в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Рабочая группа	Дизайн-проекты оснащаемых помещений	14 марта 2022 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»</i>
9.	Рассмотрение дизайн-проектов оснащаемых помещений школы	ФГБНУ «ИКП РАО»	Протокол согласования (рассмотрения) дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	18 апреля 2022 г.	<i>Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»</i>
10.	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в школе	Рабочая группа	Акты приемки работ, товарные накладны	22 августа 2022 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным инфраструктурным листом (инфраструктурными листами)</i>
11.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II	Рабочая группа	Материалы для участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	10 октября 2022 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»</i>

	этапе конкурса «Доброшкола»				
12.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	школа	Приложение 7	12 декабря 2022 г.	<p><i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a>) об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 7).</i></p> <p><i>Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2022 г. проводятся в течение года оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) по отдельному графику</i></p>
13.	Охват обучающихся школы образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	школа	Приложение 8	28 ноября 2022 г.	<p><i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a>) о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 8).</i></p>